
PROGRAMACIÓN FONDO SOLIDARIO DE ELECCIÓN DE VIVIENDA GLOSA 10,  

RES. 1014 DE 29.05.2023 Y SU MODIFICATORIA RES.1114 DE 19.06.2023 

SEGUNDO CIERRE 

REGIÓN DE LA ARAUCANÍA PROCESO DE EVALUACIÓN FSEV, GLOSA 10                              
2do Cierre 
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INFORME EVALUACIÓN 
PRELIMINAR FACTIBILIDAD 

TÉCNICA 

FIRMA PROMESA COMPRA 
Y VENTA TERRENO 

DIGITACIÓN EN SISTEMA 
UMBRAL 

 
 

PREVIO INGRESO 

SOLICITAR Y COORDINAR CON 
OFICINA DE PROYETCOS 

HABITACIONALES 

HASTA 14.07.2023, EN CASO DE 
HABER INCONVENIENTES EN 
SISTEMA ENVIAR SOLICITUD 

ARANDAS MISMO DÍA HASTA LAS 
12 HRS. 

PREVIO VB DE INFORME DE 
FACTIVILIDAD TÉCNICA DE OFICINA 
DE PROYECTOS HABITACIONALES. 

HASTA 15.07.2023 PREVIO VB DE 
INFORME PRELIMINAR DE 

FACTIBILIDAD TÉCNICA. 

PLAZOS/ 
COORDINACIÓN 

 

PROCESOS 

RECEPCIÓN DE 
OBSERVACIONES 

APROBACIÓN O RECHAZO DEL 
PROYECTO 

ENVIO OBSERVACIONES 

        EVALUACIÓN 

    EMISIÓN Y ENVIO 
COMPROBANTE INGRESO 

        RES OBS INGRESO 

       OBS DE INGRESO 

INGRESO AL SERVIU 

FECHA
S 

18 Julio  

22 Sept 

   13 Sept 

   30 Agosto 

   29 Agosto 

 31 Julio 

 27 Julio 

25 Julio 

PLAZO
S 

5 DÍAS 

10 DIAS 

1 DIA 

20 DIAS 

2 DIAS 

2 DIAS 

5 DIAS 

1 DIA 

REUNIONES EP/ SERVIU 
 


