PROGRAMACION FONDO SOLIDARIO DE ELECCION DE VIVIENDA GLOSA 10,
RES. 1014 DE 29.05.2023 Y SU MODIFICATORIA RES. N°1114 DE 19.06.2023 / RES. N°1651 DE

03.10.2023 - CUARTO CIERRE 28 NOVIEMBRE 2023.

INFORME EVALUACION
PRELIMINAR
FACTIBILIDAD TECNICA

FIRMA PROMESA COMPRA
Y VENTA TERRENO

DIGITACION EN SISTEMA
UMBRAL

REUNIONES EP/ SERVIU

SOLICITAR Y COORDINAR CON
OFICINA DE PROYECTOS
HABITACIONALES

PREVIO VB DE INFORME DE
FACTIBILIDAD TECNICA DE OFICINA
DE PROYECTOS HABITACIONALES.

HASTA 14.07.2023, EN CASO DE
HABER INCONVENIENTES EN
SISTEMA ENVIAR SOLICITUD

ARANDAS MISMO DIA HASTA LAS
12 HRS.

HASTA 15.07.2023 PREVIO VB DE
INFORME PRELIMINAR DE
FACTIBILIDAD TECNICA.

PROCESO DE EVALUACION FSEV, GLOSA 10

4to Cierre
ANO 2023

1DIA 28 noviembre

5 DIAS 05 diciembre
2 DIAS 07 diciembre
2 DIAS 12 diciembre
20 DIAS 11 enero 2024

1DIA 12 enero 2024

10 DIAS 26 enero 2024

5 DIAS 02 febrero 2024

INGRESO AL SERVIU
OBS DE INGRESO

RES OBS INGRESO

EMISION Y ENVIO
COMPROBANTE INGRESO

EVALUACION

ENVIO OBSERVACIONES

RECEPCION DE
OBSERVACIONES

APROBACION O RECHAZO DEL
PROYECTO




